test - 14.08.2020 10:57:44 - Bauzeitenplan

Abbrucharbeiten (10T)	Mi., 12.08.2020 - Di., 25.08.2020
Baustelle einrichten (10T)	Mi., 26.08.2020 - Di., 08.09.2020
Erdarbeiten (10T)	Mi., 09.09.2020 - Di., 22.09.2020
Energieversorgung verlegen (10T)	Mi., 23.09.2020 - Di., 06.10.2020
Kanalrohre verlegen (15T)	Mi., 23.09.2020 - Di., 13.10.2020
Bodenplatte (10T)	Mi., 14.10.2020 - Mo., 26.10.2020
Drainage (10T)	Di., 27.10.2020 - Mo., 09.11.2020
Rohbau (10T)	Di., 10.11.2020 - Mo., 23.11.2020
Dachstuhl (10T)	Di., 24.11.2020 - Mo., 07.12.2020
Dach decken (10T)	Di., 08.12.2020 - Mo., 21.12.2020
Fenster & Aussentüren (12T)	Di., 08.12.2020 - Mi., 23.12.2020
Sanitärinstallation (10T)	Sa., 26.12.2020 - So., 10.01.2021
Elektroinstallation (15T)	Sa., 26.12.2020 - So., 17.01.2021
Heizungsinstallation (20T)	Sa., 26.12.2020 - So., 24.01.2021
Verputzen (10T)	Mo., 25.01.2021 - So., 07.02.2021
Malerarbeiten (10T)	Mo., 08.02.2021 - So., 21.02.2021
Fußboden (10T)	Mo., 22.02.2021 - So., 07.03.2021
Innenausbau (10T)	Mo., 22.02.2021 - So., 07.03.2021
Fassade (13T)	Mo., 22.02.2021 - Mi., 10.03.2021
Aussenanlagen einrichten (10T)	Do., 11.03.2021 - Mi., 24.03.2021