2024-11-26 기준

구분	단계	태스크	수행담당자	산출물	가중치	시점	시점	시점	시점	시점	실적율	진행	시작계획일	종료계획일	계획	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주
																10-22	10-29	11-05	11-12	11-19	11-26	12-03	12-10
																10-26	11-02	11-09	11-16	11-23	11-30	12-07	12-14
진척도					75.0	**41.7%**	**42.5%**	0.31	0.32	0.01	101.9%	진행	2024-10-22	2024-12-12	38								
1. 기획			기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		25.0	59.7%	64.2%	0.15	0.16	0.01	107.5%	진행	2024-10-23	2024-12-12	37								
	1.1 착수		기우석, 송의혁		20.0	91.0%	91.0%	0.18	0.18	0.00	100.0%	진행	2024-10-23	2024-12-12	37								
		프로젝트 수행계획 수립	기우석, 송의혁		60.0	85.0%	85.0%	0.51	0.51	0.00	100.0%	진행	2024-10-23	2024-12-12	37								
		프로젝트 착수보고	기우석, 송의혁		40.0	100.0%	100.0%	0.40	0.40	0.00	100.0%	종료	2024-10-30	2024-11-04	4								
	1.2 진행		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		60.0	69.2%	76.7%	0.42	0.46	0.05	110.8%	진행	2024-10-23	2024-11-29	28								
		Infra 구축단계	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		50.0	100.0%	100.0%	0.50	0.50	0.00	100.0%	종료	2024-10-30	2024-11-25	19								
		이관 구축단계	기우석, 김민석, 송의혁		50.0	38.5%	53.5%	0.19	0.27	0.08	139.0%	진행	2024-11-13	2024-11-29	13								
	1.3 종료		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		20.0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00			2024-12-03	2024-12-05	3								
		최종 검수	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		50.0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00			2024-12-03	2024-12-05	3								
		완료보고 및 안정화	기우석, 송의혁		50.0	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00			2024-12-04	2024-12-05	2								
2. 분석/설계			기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		25.0	100.0%	100.0%	0.25	0.25	0.00	100.0%	종료	2024-10-22	2024-11-03	9								
	2.1 분석		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		50.0	100.0%	100.0%	0.50	0.50	0.00	100.0%	종료	2024-10-22	2024-10-30	7								
		업무 사전조사	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		30.0	100.0%	100.0%	0.30	0.30	0.00	100.0%	종료	2024-10-22	2024-10-30	7								
		요구사항 도출	기우석, 송의혁		70.0	100.0%	100.0%	0.70	0.70	0.00	100.0%	종료	2024-10-25	2024-10-30	4								
	2.2 설계		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		50.0	100.0%	100.0%	0.50	0.50	0.00	100.0%	종료	2024-10-25	2024-11-29	26								
		기능 도출	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		40.0	100.0%	100.0%	0.40	0.40	0.00	100.0%	종료	2024-10-25	2024-11-29	26								
		프로그램 설계	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		30.0	100.0%	100.0%	0.30	0.30	0.00	100.0%	종료	2024-10-30	2024-11-04	4								
		화면 설계	방동호, 유혜진		30.0	100.0%	100.0%	0.30	0.30	0.00	100.0%	종료	2024-10-28	2024-11-03	5								
3. 개발			기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		25.0	6.9%	5.6%	0.02	0.01	-0.00	80.6%	지연	2024-11-06	2024-11-29	18								
	프로그램 개발		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		15.0	46.3%	37.3%	0.07	0.06	-0.01	80.6%	지연	2024-11-06	2024-11-29	18								
		분석/설계	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		20.0	100.0%	100.0%	0.20	0.20	0.00	100.0%	종료	2024-11-06	2024-11-06	1								
		이행전략수립	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		10.0	100.0%	30.0%	0.10	0.03	-0.07	30.0%	지연	2024-11-06	2024-11-07	2								
		환경 설정	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		10.0	100.0%	100.0%	0.10	0.10	0.00	100.0%	종료	2024-11-07	2024-11-08	2								
		개발	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		20.0	31.5%	21.5%	0.06	0.04	-0.02	68.4%	지연	2024-11-07	2024-11-29	17								
4. 테스트			기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		25.0	25.0%	0.0%	0.06	0.00	-0.06	0.0%	지연	2024-11-25	2024-12-04	8								
	4.1 통합테스트		기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		100.0	25.0%	0.0%	0.25	0.00	-0.25	0.0%	지연	2024-11-25	2024-12-04	8								
		통합테스트	기우석, 김민석, 방동호, 송의혁, 유혜진		100.0	25.0%	0.0%	0.25	0.00	-0.25	0.0%	지연	2024-11-25	2024-12-04	8								